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Nr. 739/05.03.2026.
Referat de aprobare

la proiectul de hotârâre privind aprobarea dispozițiilor de șantier nr.1 (24.06.2025)  și 2 (30.06.2025) respectiv nr.1-R- rezistență,  la contractul Nr. 41/06.11.2024 la proiectul Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei Comunei Agriș, Județul Satu-Mare.

           Având în vedere.

           DISPOZIȚIA DE ȘANTIER - Nr. 01 din 24.06.2025 

           Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, au intervenit următoarele modificări: 

Schimbarea destinației încăperii P-02 Birou + ECS în P-02 G.S. Vizitatori, care constă în mutarea centraleiECS în încăperea de lângă P-03 Birou și recompartimentarea într-un grup sanitar pe sexe a spațiului P-02Birou+ECS.

Modificare gol de ușă – parter, axul C între 1-3
        Conform proiectului, în axul C între axele 1-3 este prevăzută închiderea unui gol de ușă. La solicitarea beneficiarului, se dorește păstrarea ușii de acces în această locație.

      DISPOZIȚIE DE ȘANTIER - ARHITECTURĂ - Nr. 02 din 30.06.2025.
         Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, pe partea de arhitectură, au intervenit următoarele modificări: 

Refacerea tencuielior interioare deteriorate. 
Pe întreaga suprafață interioară a clădirii, tencuielile existente sunt într-o stare avansată de degradare. În aceste condiții, menținerea tencuielii existente și aplicarea sistemului de finisaj presupune un risc major de desprindere ulterioară, afectând calitatea, siguranța și durabilitatea lucrării. Astfel conform proiectului tehnic se vor înlătura toate tencuielile interioare (pereți și tavane) și se vor reface în urma intervențiilor de consolidare (cămășuiri) structurale a acestora. 

Finisaje pereți – omise în listele de cantități. 
S-a cosntatat că s-au omis din listele de cantități aferente proiectului lucrările de finisare a pereților.În urma unor omiteri respectiv erori de redactare tehnice din partea proiectantului general, a apărut o solicitare a executantului cu acordul beneficiarului pentru suplimentarea unor cantități cu mar fi: 

1. Tencuieli interioare (suprafață desfacere tencuieli = 3.133,00 mp); 

2. Glet peste tencuieli (suprafață glet peste tencuieli = 3.133,00 mp); 

3. Zugrăveli interioare (suprafață zugrăveli interioare = 3.133,00 mp); 

4. Refacere pardoseli din gresie în urma intervențiilor la instalații, compartimentări, etc; 

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1 –REZISTENȚĂ

Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, pe partea de rezitență,  au intervenit următoarele modificări: 

Motivele emiterii Dispoziției de șantier:

1. Situație fundație axul C (între axele 3–8): În urma executării săpăturilor necesare subzidirii peretelui situat pe axul C (între axele 3 și 8), s-a constatat că fundația existentă este alcătuită din beton pe o adâncime de 53 cm, iar restul de 81 cm este realizat din zidărie de piatră legată cu pământ. Această configurație nu corespunde detaliilor prevăzute în proiect. În acest context, solicităm proiectantului o soluție tehnică clară și detaliată privind modul de intervenție și metoda de execuție a săpăturilor în această zonă. Precizăm că proiectul prevede realizarea săpăturilor pe tronsoane de maximum 80 cm lungime și o adâncime de 2,55 m, însă, din punct de vedere tehnic, este aproapeimposibilă execuția manuală a săpăturilor întrun spațiu atât de adânc și cu dimensiuni extrem de restrânse.

2. Fundație existentă în zona de extindere : În zona unde se propune extinderea clădirii,

s-a identificat o fundație existentă care nu este menționată în proiectul tehnic. Având învedere lipsa informațiilor referitoare la compoziția și dimensiunile acesteia, solicitămproiectantului o soluție privind păstrarea sau desființarea acestei fundații.

3. Incompatibilitate grosime perete și centură:

După îndepărtarea tencuielilor existente, s-a constatat că grosimea peretelui este de 37,5

cm, în timp ce centura perimetrală proiectată are o grosime de 45 cm. Această diferență   grosime creează un conflict de execuție. Solicităm o soluție tehnică viabilă din partea proiectantului pentru adaptarea detaliului de centură la grosimea reală a peretelui.

4. Diferențe de nivel – plan etaj:

La nivelul etajului, s-a constatat că unele încăperi nu se află la același nivel cu holul de acces, cotele acestora fiind mai jos față de cota holului . În cazul păstrării cotei actuale a

holului, golurile de ușă nu mai corespund înălțimilor standard. Această situație impune demolarea buiandrugilor existenți pentru a adapta înălțimea golurilor de ușă. Solicităm soluția tehnică din partea proiectantului pentru această intervenție.
Se va realiza o subzidire de o grosime de 1,15 m, cu o adâncime de 1,22 m, atingând cota de -2.55 m din proiectul tehnic, conform detaliilor de intervenții structurale din prezent dispoziție de șantier. Subzidirea se realizează din sală festivă, cu spațiu suficient pentru un taluz natural, subzidirea se va realiza dintr-o parte al peretelui, se va lăsa armături de conlucrare, partea de fundații existente se va cămășui similiar pereților cu plase sudate SPPB Ø6/100,Ø6/100, cu conectori Ø12 în fundații existente. Se va respecta ordinea tehnologică și procedeele tehnologice cu tronsonarea de 80 cm, prezentate și descrise detaliat în proiectul tehnic.

Cu această ocazie s-a elaborat și detalii specifice de cămășuirea pereților, ancorarea armăturilor de plasă sudată și armături de continuizare la intersecții și colțuri.

2. Fundațiile găsite în zona extinderii vor fi înlăturate,demolate după cum urmează:

( Se vor lua măsurile indicate contra prăbușirii diferitelor părți ale construcției ce se demolează.

( Se vor lua măsurile necesare de prevenirea producerii de incendii.

( Se va efectua instructajului de protecția muncii, general și specific categoriilor de lucrări ce

urmează a fi executate pentru toate persoanele antrenate în operațiile de demolare.

( Se vor stabili fronturile de lucru, a căilor de acces și de evacuare, a zonelor de depozitare, cu

protejarea și semnalizarea incintei șantierului.

Primar,


   Szabo Elek
[image: image2.jpg]ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA AGRIS
PRIMARIA AGRIS

Localitatea Agris. Str. Ciry Balint  Nr. 65, Cod Pogtal 447066, Judeful Satu-Mare,
il primaria@comun
CLF. 16363452





Nr. 740/05.03.2026.

Referat de specialitate 
la proiectul de hotârâre privind aprobarea dispozițiilor de șantier nr.1 (24.06.2025)  și 2 (30.06.2025) respectiv nr.1-R- rezistență  la contractul Nr. 41/06.11.2024 la proiectul Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei Comunei Agriș, Județul Satu-Mare.

           Având în vedere.

           DISPOZIȚIA DE ȘANTIER - Nr. 01 din 24.06.2025 

           Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, au intervenit următoarele modificări: 

Schimbarea destinației încăperii P-02 Birou + ECS în P-02 G.S. Vizitatori, care constă în mutarea centraleiECS în încăperea de lângă P-03 Birou și recompartimentarea într-un grup sanitar pe sexe a spațiului P-02Birou+ECS.

Modificare gol de ușă – parter, axul C între 1-3
        Conform proiectului, în axul C între axele 1-3 este prevăzută închiderea unui gol de ușă. La solicitarea beneficiarului, se dorește păstrarea ușii de acces în această locație.

      DISPOZIȚIE DE ȘANTIER - ARHITECTURĂ - Nr. 02 din 30.06.2025.
         Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, pe partea de arhitectură, au intervenit următoarele modificări: 

Refacerea tencuielior interioare deteriorate. 
Pe întreaga suprafață interioară a clădirii, tencuielile existente sunt într-o stare avansată de degradare. În aceste condiții, menținerea tencuielii existente și aplicarea sistemului de finisaj presupune un risc major de desprindere ulterioară, afectând calitatea, siguranța și durabilitatea lucrării. Astfel conform proiectului tehnic se vor înlătura toate tencuielile interioare (pereți și tavane) și se vor reface în urma intervențiilor de consolidare (cămășuiri) structurale a acestora. 

Finisaje pereți – omise în listele de cantități. 
S-a cosntatat că s-au omis din listele de cantități aferente proiectului lucrările de finisare a pereților.În urma unor omiteri respectiv erori de redactare tehnice din partea proiectantului general, a apărut o solicitare a executantului cu acordul beneficiarului pentru suplimentarea unor cantități cu mar fi: 

5. Tencuieli interioare (suprafață desfacere tencuieli = 3.133,00 mp); 

6. Glet peste tencuieli (suprafață glet peste tencuieli = 3.133,00 mp); 

7. Zugrăveli interioare (suprafață zugrăveli interioare = 3.133,00 mp); 

8. Refacere pardoseli din gresie în urma intervențiilor la instalații, compartimentări, etc; 

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1 –REZISTENȚĂ

Pe parcursul execuției lucrărilor pentru proiectul nr. 133 / 2023 privind “Creșterea eficienței energetice a sediului primăriei comunei Agriș, jud. Satu Mare” în urma unor solicitări din partea constructorului printr-o notă de constatare din data de 28.05.2025 ,cu acordul beneficiarului, pe partea de rezitență,  au intervenit următoarele modificări: 

Motivele emiterii Dispoziției de șantier:

1. Situație fundație axul C (între axele 3–8): În urma executării săpăturilor necesare subzidirii peretelui situat pe axul C (între axele 3 și 8), s-a constatat că fundația existentă este alcătuită din beton pe o adâncime de 53 cm, iar restul de 81 cm este realizat din zidărie de piatră legată cu pământ. Această configurație nu corespunde detaliilor prevăzute în proiect. În acest context, solicităm proiectantului o soluție tehnică clară și detaliată privind modul de intervenție și metoda de execuție a săpăturilor în această zonă. Precizăm că proiectul prevede realizarea săpăturilor pe tronsoane de maximum 80 cm lungime și o adâncime de 2,55 m, însă, din punct de vedere tehnic, este aproapeimposibilă execuția manuală a săpăturilor întrun spațiu atât de adânc și cu dimensiuni extrem de restrânse.

2. Fundație existentă în zona de extindere : În zona unde se propune extinderea clădirii,

s-a identificat o fundație existentă care nu este menționată în proiectul tehnic. Având învedere lipsa informațiilor referitoare la compoziția și dimensiunile acesteia, solicitămproiectantului o soluție privind păstrarea sau desființarea acestei fundații.

3. Incompatibilitate grosime perete și centură:

După îndepărtarea tencuielilor existente, s-a constatat că grosimea peretelui este de 37,5

cm, în timp ce centura perimetrală proiectată are o grosime de 45 cm. Această diferență   grosime creează un conflict de execuție. Solicităm o soluție tehnică viabilă din partea proiectantului pentru adaptarea detaliului de centură la grosimea reală a peretelui.

4. Diferențe de nivel – plan etaj:

La nivelul etajului, s-a constatat că unele încăperi nu se află la același nivel cu holul de acces, cotele acestora fiind mai jos față de cota holului . În cazul păstrării cotei actuale a

holului, golurile de ușă nu mai corespund înălțimilor standard. Această situație impune demolarea buiandrugilor existenți pentru a adapta înălțimea golurilor de ușă. Solicităm soluția tehnică din partea proiectantului pentru această intervenție.
             Se va realiza o subzidire de o grosime de 1,15 m, cu o adâncime de 1,22 m, atingând cota de -2.55 m din proiectul tehnic, conform detaliilor de intervenții structurale din prezent dispoziție de șantier. Subzidirea se realizează din sală festivă, cu spațiu suficient pentru un taluz natural, subzidirea se va realiza dintr-o parte al peretelui, se va lăsa armături de conlucrare, partea de fundații existente se va cămășui similiar pereților cu plase sudate SPPB Ø6/100,Ø6/100, cu conectori Ø12 în fundații existente. Se va respecta ordinea tehnologică și procedeele tehnologice cu tronsonarea de 80 cm, prezentate și descrise detaliat în proiectul tehnic.

Cu această ocazie s-a elaborat și detalii specifice de cămășuirea pereților, ancorarea armăturilor de plasă sudată și armături de continuizare la intersecții și colțuri.

2. Fundațiile găsite în zona extinderii vor fi înlăturate,demolate după cum urmează:

( Se vor lua măsurile indicate contra prăbușirii diferitelor părți ale construcției ce se demolează.

( Se vor lua măsurile necesare de prevenirea producerii de incendii.

( Se va efectua instructajului de protecția muncii, general și specific categoriilor de lucrări ce

urmează a fi executate pentru toate persoanele antrenate în operațiile de demolare.

( Se vor stabili fronturile de lucru, a căilor de acces și de evacuare, a zonelor de depozitare, cu

protejarea și semnalizarea incintei șantierului.

Kallos Edina-Emoke-  Consilier asistent în implementarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile

